

## 附件2

# 2022年北京市职工职业技能大赛 时间进度安排

时间安排	工作内容	负责单位
3-6月	接受申请，初步确定大赛项目及承办单位。	大赛组委会
8月31日之前	大赛启动，召开承办单位工作会，与承办单位签承办协议、项目任务书。	市职工技协
	大赛宣传动员，初赛筹备阶段。	市职工技协、 各级组委会
	各决赛组委会针对所承办项目进行初、复赛组委会的组织落实。	市职工技协、 各决赛组委会
	组织单位和参赛选手网上报名。	各参赛单位
8月1日-9月30日	按照大赛组委会要求和北京市职业技能鉴定管理中心的相关规定，各级大赛组委会完成备案工作，同时做好初赛阶段的筹备工作。	市职工技协、 各级组委会
	初赛阶段工作：1. 各初赛组委会进行大赛筹备组织、备案工作、大赛实施、赛后总结和资料上报等；2. 相关部门对本系统初赛组委会进行监督、协调与管理。	市职工技协、 各初赛及复赛组委会
9月1日-11月30日	复赛阶段工作：1. 各复赛组委会进行大赛筹备组织、备案工作、大赛实施、赛后总结、资料上报等；2. 对复赛组委会及无上级主管的初赛组委会的协调与管理；3. 相关部门对本系统复赛组委会进行监督、协调与管理。	市职工技协、 各复赛及决赛组委会
	决赛阶段工作：1. 大赛筹备组织、备案工作、大赛实施、赛后总结、资料上报等；2. 相关部门对本系统决赛组委会进行监督、协调与管理。	市职工技协、 各决赛组委会
12月31日之前	各级组委会上报汇总数据，提交大赛工作总结及照片、视频等影像资料。	各级组委会